

Eficiência Hídrica em Edifícios e Espaços Públicos

POVT-09-142-FEDER-000022

Resumo de Actividades



Aveiro, 24/06/2009
Victor M. Ferreira (UA)
Armando Silva Afonso (UA)

Cronograma de Actividades

N.º	Actividade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Desenvolvimento e Implementação do Modelo de Certificação Hídrica:	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█													
2	Avaliação das Tecnologias de Informação e Comunicação de suporte:	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█													
3	Diagnóstico/auditorias e propostas de beneficiação:		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█													
4	Projecto-piloto:													█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
5	Acções de Sensibilização e Divulgação:	█	█											█										█	█	█

Mês 1 – Junho/2009



Reuniões Comissão de Gestão e Executiva :

Comissão de Gestão – ▲

Comissão Executiva – ▲

Actividades

Actividade 1 – Desenvolvimento e Implementação do Modelo de Certificação Hídrica:

- Tarefa 1 – Estudos Preliminares: efectuar o estado da arte com o objectivo definir e analisar todas as soluções que se encontram actualmente no mercado e com os resultados possíveis. (Junho 09 -Julho 09)
- Tarefa 2 – Especificações Técnicas: obter uma listagem exaustiva de todos os itens necessários para a fase de diagnóstico dos edifícios e espaços públicos seleccionados. (Julho-09 a Agosto-09)
- Tarefa 3 – Desenvolvimento do Modelo: acompanhar os trabalhos de avaliação e diagnóstico, e serão efectuados os estudos e cálculos necessários para o modelo a aplicar. Poderão ser ainda testadas algumas soluções, em laboratório. Com base nos diagnósticos efectuados será validado o modelo em estudo.(Setembro-09 a Abril-10)
- Tarefa 4 – Implementação do Modelo de Certificação Hídrica: Desenvolvido e testado o modelo de certificação hídrica, na tarefa anterior, nesta tarefa o objectivo é implementar o modelo nos edifícios seleccionados para tal. (Maio-10 a Novembro-10)

Responsável : UA

Actividades

Actividade 2 - Avaliação das Tecnologias de Informação e Comunicação de suporte:

- Tarefa 1 - Avaliação das Tecnologias de Informação e Comunicação de Suporte (Junho 09 a Maio10)
- Tarefa 2 - Avaliação de sistemas de monitorização de água em espaços públicos e edificado (Junho 09 a Novembro 09)
- Tarefa 3 - Impacto sobre o modelo de certificação hídrica e auditoria de edifícios: Avaliar o impacto das TIC sobre o processo de auditoria e certificação (Novembro 09 a Maio 10)

Responsável : UA

Actividades

Actividade 3 - Diagnóstico/auditorias e propostas de beneficiação:

- Tarefa 1 – Início do procedimento de contratação pública (Julho 09 a Agosto10)
- Tarefa 2 – Diagnóstico aos edifícios públicos (Agosto 09 a Junho10)
- Tarefa 3 – Diagnóstico aos espaços públicos (Setembro 09 a Julho10)
- Tarefa 4 – Apresentação de propostas de beneficiação (Junho 10 a Julho10)

Responsável : CIRA + Municípios (subcontratação)

Actividades

Actividade 4 – Projecto-piloto:

- Tarefa 1 – Início do procedimento de contratação pública (Junho10 a Setembro10)
- Tarefa 2 – Período de reformulação/obras (Outubro 10 a Abril 11)

Responsável : CIRA + Municípios (subcontratação)

Actividades

- Actividade 5 - Acções de Sensibilização e Divulgação:
- Tarefa 1 - Apresentação do projecto (Julho 09)
- Tarefa 2 - Ponto de Situação do projecto (Junho10)
- Tarefa 3 - Fecho do projecto (Março 11 a Maio11)

Responsável : CIRA+UA+Municípios

Eficiência Hídrica em Edifícios e Espaços Públicos

POVT-09-142-FEDER-000022

Resumo de Actividades



Aveiro, 24/06/2009
Victor M. Ferreira (UA)
Armando Silva Afonso (UA)